
JASA Online 研修シリーズ

「プロジェクト マネジメント」

開催のご案内

開催概要 ■ 受講対象者
• JASA会員 従業員

(知識編・基本編) プロジェクト管理を学びたい⽅
(応⽤編) 再確認したい ・ レベルアップを図りたい⽅

■ 講座と⽇程
• 各講座3時間単位、全6講座 選択制
• Webを介した研修

*受講の際は「常時接続のネット環境」「Web会議ができるPC環境」が必要です。
Cisco WebEx Trainingによる研修を⾏います。対応OS︓Win10, MacOS, Linux,

• 概要と⽇程は、次⾴をご参照ください。

■ 講 師
• ⼩笠原 秀⼈ ⽒ (千葉⼯業⼤学 教授)

https://www.lib.it-chiba.ac.jp/cithp/KgApp?resId=S000447

■ 申込み⽅法
次のWebフォームか 右のQRコードからお申込みください。
https://forms.gle/QmcU3YxPZ4M8pA9h9

■ 受講の案内
開催2営業⽇前に登録されたメールアドレスに受講ログイン情報を送ります。

■ 申込み〆切
知識編・基本編5講座は、『開催3営業⽇前まで』です。
* 先着順で受付します。予定数を超えた時点で締め切りますので、早めにお申込みください。

応⽤編「実践ワークショップ」は、演習を伴う開催のため、受講者数を限定します。

■ お問い合せ JASA本部事務局（⺟⾥） ! jasainfo@jasa.or.jp



講座と⽇程
講座名 ⽇ 程 講座概要

知識を獲得する (初⼼者)
何が理解・実践出来ていて、何が出来ていないのかを知るためにプロジェクトマネジメントの全体像を理解する

≫ プロマネの全体像 1/28 13:30-16:30
(受講受付締切︓1/25) PMBOK、PDCA、プロ ジェクト管理の⼟台

基本を習得する
何故そうするかという理由や意義を理解するためにプロジェクトを実践する際の基本的な管理技術を習得する

(次⾴もご参照ください。)

≫ プロマネ⼯程管理 ① 2/ 9 13:30-16:30
(受講受付締切︓2/4)

計画 ⾒積り、予備、スケジュール、計画書
スコープ.     要求、スコープ外、スコープ定義、WBS

≫ プロマネ⼯程管理 ② 2/10 13:30-16:30
(受講受付締切︓2/5) 進捗管理 監視、報連相、優先度、是正

≫ プロマネ要員管理 2/16 13:30-16:30
(受講受付締切︓2/11)

リーダ ビジョン、意思決定、ステークホルダ、フォロワーシップ
チーム.       安⼼感、体制、情報伝達、会議

≫ プロマネ品質管理 2/25 13:30-16:30
(受講受付締切︓2/22)

リスク管理 危機感、抽出と評価、対応計画、再評価
品質管理 品質、品質⽬標、プロセス/デザインレビュー、検証

応⽤⼒を備える (30名まで)
様々な問題に対応するために、事例紹介・シミュレーションを通して、プロジェクト管理を実践するためのポイントを知る

≫ 実践ワークショップ 3/4 13:30-16:30
(受講受付締切︓2/28) 実践事例紹介、グループ議論

「基本を習得する」講座について
プロジェクトが⾏う作業範囲を定めます。
それは達成すべきゴールを明確にすることと等価です。
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リーダ
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ゴールを達成可能とする、実現性のある計画を⽴案し、
計画書としてまとめます。

計画に基づきプロジェクトの進捗状況を監視し、必要な
是正を⾏うことで、ゴールの達成可能性を維持します。

プロジェクトチームのパフォーマンスを最⼤化するための
仕組み作りを⾏います。

リーダには、メンバを率いる時に取るべき⾏動があります。
またメンバの側にも⾼い意識が必要です。

プロジェクトを進める際の障害となり得るリスクを特定し、
管理して⾏きます。

顧客からの信頼に応えるためにも、製品の価値を⾼める
品質を、プロジェクトの最初から作り込んで⾏きます。


